

107
 Kouluväen Nuoris- ja oraanin
 seuratalon rakentamiseksi on
 saatu allekirjittamiset, joiden
 seuraavaa:

Joulukuun 1921 — maalisk.

Landeri Korpajoki	5 kpl. Havuturkija 5 työpäivää 25 mk. rahaa
Erika Saarola	5 kpl. Havuturkija 5 työpäivää 25 mk. rahaa
Kaino Lammi Kaino Myllymäki	5 kpl. Havuturkija 5 " " " " 3 työpäivää
Asteri Mäki	5 kpl. Havuturkija
Arvid Kytöläinen	5 " " " "
Jesperi Paakkangas	10 " Laape " - päivää
Arvid Kosken	3 " " " "

Uusi Koskenmäki	5	"	"	"
Uusi Myllymäki	4	"	"	"
Uusi Kämäläinen	5	"	"	"
Uusi Kämäläinen	10	"	"	"
Uusi Mäki	25	"	"	"
Uusi Penttilä	5	"	"	"
Uusi J. Mäki	5	"	"	"
Uusi Kämäläinen	3	"	"	"
Uusi Kämäläinen	5	"	"	"
Uusi Penttilä	5	"	"	"
Uusi Kämäläinen	2	"	"	"
Uusi Penttilä	2	"	"	"
Uusi Kämäläinen	3	"	"	"
Uusi Penttilä	1	"	"	"
Uusi Kämäläinen	1	"	"	"

Joona Kansakangas

Otto Kansakangas Kuerni

1 Kuosma Pöytä

1 Pöytä kalme 3 tuhkia